

**Freiwillige Feuerwehr Pegnitz;
Mehrkosten auf der Haushaltsstelle 1.1321.9358****I. Sachverhalt**

Die Feuerwehr Pegnitz hat im Jahr 2022 ein neues HLF 20, einen Abrollbehälter Wasser (AB-Wasser) und einen Abrollbehälter Technische Hilfeleistung (AB-THL) erhalten.

Nach Erhalt der Schlussrechnungen fiel auf, dass die finanziellen Mittel auf der Haushaltstelle 1.1324.9358 deutlich überschritten waren.

Nach der Begutachtung der Haushaltstelle sowie sämtlicher Rechnungen und den Ausschreibungsunterlagen wurde schließlich die Ursache der Überschreitung erkannt.

Im Jahr 2019 wurde abgestimmt, dass sämtliche Ausrüstungsgegenstände (Normbeladung) für die o. g. Fahrzeuge im Stadtgebiet angeschafft werden dürfen, um somit die regionalen Händler zu unterstützen. Die gesamten Rechnungen dieser Anschaffungen beliefen sich auf rund 56.000 €.

Bei den Ausschreibungen wurde für diese Gegenstände der Vermerk „wird vom Auftraggeber gestellt“ hinterlegt. Bei den Kostenaufstellungen wurden anschließend diese zusätzlichen Kosten allerdings nicht bei den Anschaffungskosten des jeweiligen Fahrzeugs berücksichtigt.

Die Anschaffung der Fahrzeuge wurde damals unter Berücksichtigung folgender Kostenkalkulation beschlossen:

AB- THL

Anschaffungskosten	180.000,00 €
- Förderung Freistaat Bayern	78.800,00 €
- Pauschalförderung Landkreis Bayreuth	79.000,00 €
Anteil Stadt Pegnitz	22.200,00 €

AB- Wasser

Anschaffungskosten	162.000,00 €
- Förderung Freistaat Bayern	34.700,00 €
- Pauschalförderung Landkreis Bayreuth	49.000,00 €
Anteil Stadt Pegnitz	78.300,00 €

HLF 20

Anschaffungskosten	430.000,00 €
- Förderung Freistaat Bayern	125.000,00 €
- Pauschalförderung Landkreis Bayreuth	38.000,00 €
Anteil Stadt Pegnitz	267.000,00 €

Die nun angefallenen Mehrkosten teilen sich wie folgt auf die Fahrzeuge bzw. Abrollbehälter auf:

AB-THL

Anschaffungskosten	180.000,00 €
Mehrkosten Ausschreibung	12.682,64 €
Mehrkosten Beladung	17.745,76 €
Gesamtkosten	210.428,40 €
Anteil Stadt Pegnitz (NEU)	56.628,40 €

AB-Wasser

Anschaffungskosten	162.000,00 €
Mehrkosten Ausschreibung	5.016,66 €
Mehrkosten Beladung	4.988,60 €
Gesamtkosten	172.005,26 €
Anteil Stadt Pegnitz (NEU)	88.305,26 €

HLF 20

Anschaffungskosten	430.000,00 €
Minderung Ausschreibung	- 6.610,70 €
Mehrkosten Beladung	32.568,05 €
Gesamtkosten	455.957,35 €
Anteil Stadt Pegnitz (NEU)	292.957,35 €

Zusätzlich fallen noch Kosten in Höhe von rund 12.100 € an, die seit 2019 für die Beratungsleistungen der Ausschreibungen des Ingenieurbüros IBG Wattenbach nicht berücksichtigt wurden.

Es ergeht nachfolgender

Beschlussvorschlag:

Die Gesamtmehrkosten für Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr Pegnitz auf HH.St. 1.1321.9358 werden als überplanmäßige Ausgaben genehmigt. Die Mehrkosten werden durch Mittel der HH-St. 1.1324.9358 (Beschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Trockau) gedeckt. Hier stehen noch 156.117,44 € zur Verfügung.

II. Zur Sitzung

Pegnitz, 10. Januar 2023


Wolfgang Nierhoff
Erster Bürgermeister